

Projeto Integrador VI: Ata de Reunião

Projeto: Chopp e cia

Data: 01/09/2026

Horário: 18:00 às 22:00

Local/Plataforma: Fatec Votorantim

Responsável pela Ata: Ana Elisa Cavalheiro

Participantes: Arthur Nunes - Sponsor do Projeto / Bruno Araújo, Caio Corrã e Lucas Camelo - Arquiteto de Solução / Ana Elisa Cavalheiro e Nicole Fava - Gerente de Projeto

Objetivo: Aprovação das Melhorias no Sistema de Concessão de Comodatos

A reunião teve como objetivo formalizar a Aprovação das Melhorias no sistema de concessão de chopeiras e vendas a prazo. Foi alinhado com o cliente que o modelo preditivo que já estava em operação foi mantido, focando as melhorias deste ciclo exclusivamente no aprimoramento da governança e rastreabilidade pelo MLflow e na estruturação da rotina de Acompanhamento Contínuo pós-concessão.

Durante a reunião, foram discutidos e aprovados os seguintes pontos práticos:

- **Manutenção do Modelo em Operação:** Esclareceu-se à chopperia que a inteligência de decisão utilizada pela empresa não foi alterada, permanecendo a mesma regra.
- **Ajuste de Governança e Rastreabilidade com MLflow:** Foi apresentada a integração da esteira do MLflow nos bastidores da solução. Demonstrou-se ao cliente que agora todas as consultas, parâmetros comerciais e histórico de avaliações do modelo ficam registrados de forma automática e segura, garantindo transparência sobre como cada decisão foi tomada.
- **Facilidade para a Operação da Empresa:** O cliente validou que essas melhorias não trazem complexidade para os funcionários.

Ficaram definidas as seguintes decisões e próximos passos:

- Aprovação formal dos ajustes no MLflow e da esteira de follow-up para a rotina diária da chopperia.
- Alinhamento para aplicação e acompanhamento na rotina.

Foram atribuídas as seguintes ações:

- [Ação 1] Validação da rotina de alertas de follow-up junto aos responsáveis pelo financeiro e recolha – Responsável: Arthur Nunes – Prazo: 15/09/2026
- [Ação 2] Finalização dos registros automáticos no MLflow com o modelo em produção – Responsável: Equipe Técnica (Bruno Araújo, Caio Corrã, Lucas Camelo) – Prazo: 22/09/2026

- [Ação 3] Elaboração do relatório final de acompanhamento para a entrega e homologação das melhorias – Responsável: Ana Elisa Cavalheiro e Nicole Fava – Prazo: 29/09/2026

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 22:00, e eu, Ana Elisa Cavalheiro, lavrei a presente ata, que será assinada por mim e pelos demais participantes.

Arthur Nunes

Assinaturas empresa  Documento assinado digitalmente
ARTHUR NUNES DOS SANTOS
Data: 18/09/2026 23:55:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Ana Elisa Cavalheiro, Bruno Araujo, Caio Corrá, Nicole Fava, Lucas Camelo.

Assinaturas alunos